

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2022 m.
Gegužės 16 d. įsakymu Nr. 101-9

NŠA projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2.1.1 veikla „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį“

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 – 2024 M. UTA VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas: Pasiruošti UTA įgyvendinimui savivaldybėje.

Uždaviniai:

1. Parengti veiksmų planą / laiko juostą.
2. Atlikti situacijos įsivertinimą.
3. Sudaryti palankias sąlygas diegiant UTA.
4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

| Nr. | Priemonė | Veiklos | Laikas | Resursai | Atsakingi |
|-----|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | UTA veiksmų plano parengimas | 1.1. UTA veiksmų plano projekto parengimas. | 2022 m. sausio mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos vadovas |

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | 1.2. UTA veiksmų plano projekto pristatymas bendruomenei. | 2022 m. sausio mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
| | | 1.3. UTA veiksmų plano patvirtinimas. | 2022 m. gegužės mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Tauragės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja |
| 2. | Situacijos analizė | 2.1. Situacijos įsivertinimas mokyklose UTA komandos numatytu įrankiu. | 2022 m. iki gegužės 20 d. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos vadovas |
| | | 2.2. Priemonių, žmogiškųjų ir materialųjų išteklių trūkumo nustatymas mokyklose. | 2022 m. vasario - gegužės mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
| 3. | Kvalifikacijos tobulinimas | 3.1. Kvalifikacinių renginių plano parengimas remiantis mokyklų įsivertinimo duomenimis. | 2022 m. iki birželio 17 d. | Žmogiškieji ištekliai | UTA komandos PMMC atstovas |
| | | 3.2. Kvalifikacinių renginių, atitinkančių mokytojų poreikius rengiantis dirbti pagal UTA, organizavimas. | 2022 - 2024 metai | Finansiniai ištekliai (kvalifikacijos tobulinimo lėšos) | UTA komandos PMMC atstovas |
| | | 3.3. Mokytojų ambasadorių patirties sklaida ruošiantis UTA. | 2022 m. - 2023 m. | Žmogiškieji ištekliai | UTA komandos PMMC atstovas |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|--|--|
| | | 3.4. Mokytojų, pradėjusių įgyvendinti UTA, patirties sklaida rajone, remiantis kolegialiu bendradarbiavimu. | 2023 m. 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | UTA komandos PMMC atstovas |
| 4. | Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas | 4.1. Mokyklų ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimo plano UTA kontekste parengimas ir jo įgyvendinimas. | 2022 m. - 2024 m. | Finansiniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
| 5. | Specialistų užtikrinimas | 5.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikių nustatymas. | 2022 m. - 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Tauragės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja |
| | | 5.2. Kryptinga specialistų paieška. | 2022 m. - 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Tauragės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja |
| 6. | Pasiruošimas UTA įgyvendinimui mokyklose. | 6.1. Komunikacijos ir socialinių partnerysčių plano parengimas. | 2022 m. gegužės 20 d. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos vadovas |
| | | 6.2. UTA komandos mokyklose sudarymas. | 2022 m. gegužės mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
| | | 6.3. UTA plano parengimas. | 2022 m. birželio mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | 6.4. UTA plano įgyvendinimas mokyklose. | 2022 m. - 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
| 7. | Stebėsenos procesų užtikrinimas | 7.1. UTA kokybės diegimo užtikrinimas remiantis parengtu įgyvendinimo planu. | 2022 m. rugsėjo mėn. 2023 m. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos vadovas |
| | | 7.2. Refleksijos Metodinėje taryboje. | 2022 m. 2023 m. 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | PMMC |