

TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJOS

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas: Pasiruošti UTA įgyvendinimui gimnazijoje.

Uždaviniai:

1. Parengti veiksmų planą.
2. Atlikti situacijos įsivertinimą.
3. Sudaryti palankias sąlygas diegiant UTA.
4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

Nr.	Priemonė	Veiklos	Laikas	Resursai	Atsakingi
1. Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui gimnazijoje					
		1.1. UTA komandos gimnazijoje sudarymas.	2022 m. gegužė	Žmogiškieji ištekliai	L.Trijonienė
		1.2. Gimnazijos atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo komandos veiklos kriterinis įsivertinimas.	2022 m. birželis/rugpjūtis	Žmogiškieji ištekliai	UTA komanda
		1.3. UTA veiksmų plano projekto parengimas ir patvirtinimas.	2022 m. birželis/rugpjūtis	Žmogiškieji ištekliai	Gimnazijos UTA komandos vadovas
		1.4. UTA veiksmų plano pristatymas gimnazijos bendruomenei.	2022 m. birželis/rugpjūtis	Žmogiškieji ištekliai	Gimnazijos UTA komandos nariai

		1.5. UTA veiklų viešinimas interneto svetainėje.	2022 m. birželis	Žmogiškieji ištekliai	Gimnazijos UTA komandos nariai
		1.6. Tyrimas: gimnazijos mokytojų pasirengimas bendrųjų programų atnaujinimui ir diegimui”.	2022 m. rugsėjis/spalis	Žmogiškieji ištekliai	Gimnazijos UTA komandos nariai
		1.7. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ruošiantis ugdymo turinio atnaujinimui.	2022-2024 m.	Tauragės PMMC kvalifikacijos tobulinimo pasiūla	Metodinių grupių pirmininkai
		1.8. Grįžtamasis ryšys įsivertinat kriterijus apie pasiruošimą diegti UTA.	2023 m. birželis/rugpjūtis	Žmogiškieji ištekliai	Gimnazijos UTA komandos nariai
2. Inicijuojamos veiklos, skirtos I ir III klasių ugdymo programų diegimui (2023-2024 m.m.)					
		2.1 Visų I ir III klasių mokomųjų dalykų atnaujintų programų aptarimas metodinėse grupėse.	2022 m. rugsėjis	Žmogiškieji ištekliai	Metodinių grupių pirmininkai
		2.2 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose susijusiuose su UTA.	2022m.-2024 m.	Žmogiškieji ištekliai	Vadovai, dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai
		2.3 Mokytojų, pradėjusių įgyvendinti UTA, patirties sklaida rajone, remiantis kolegialiu bendradarbiavimu.	2023 m. - 2024 m.	Žmogiškieji ištekliai	Dalykų mokytojai

		2.4 Gimnazijos ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas UTA kontekste.	2022 m. - 2024 m.	Finansiniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai	Vadovai
3. Inicijuojamos veiklos, skirtos II ir IV klasių ugdymo programų diegimui (2024-2025 m.m.)					
		3.1 Visų II ir IV klasių mokomųjų dalykų atnaujintų programų aptarimas metodinėse grupėse	2024 m.-2025 m.	Žmogiškieji ištekliai	Metodinių grupių pirmininkai
		3.2 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose susijusiuose su UTA.	2024 m. -2025 m.	Žmogiškieji ištekliai	Vadovai, dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai
		3.3 Mokytojų, pradėjusių įgyvendinti UTA, patirties sklaida rajone, remiantis kolegialiu bendradarbiavimu.	2024 m.-2025 m.	Žmogiškieji ištekliai	Dalykų mokytojai
		3.4 Gimnazijos ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas UTA kontekste.	2024 m. - 2025 m.	Finansiniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai	Vadovai
4. Stebėsenos procesų užtikrinimas					
		4.1 UTA kokybės diegimo užtikrinimas remiantis parengtu įgyvendinimo planu.	2022 m. rugsėjis-2025 m. rugsėjis	Žmogiškieji ištekliai	Gimnazijos UTA komandos vadovas
		4.2. Refleksijos Metodinėse grupėse ir Metodinėje taryboje.	2022m.-2025 m.	Žmogiškieji ištekliai	Gimnazijos UTA komandos nariai